



Assainissement des réseaux à la Grand-Rue entre les carrefours Rues Champ-Fleuri/Chalet et Rues des Prés/Nord (PN CJ)

Projet définitif (+/- 10%)

Canalisation des eaux mélangées

Alimentation en eau potable

Conduites électriques

		HGC	Renfer	Devis	Economies	TOTAL	
1 Installation chantier, régie, contrôles TV, essais, analyses (HAP, ...)	42'000.00						
2 Démolitions	8'000.00				1'300.00		
3 Terrassements de la chaussée et couche de fondation	20'000.00						
4 Eau potable (génie civil et appareillage)	136'000.00				5'500.00		
5 Electricité (génie civil)	6'000.00				6'500.00		
6 Electricité (appareillage)	20'000.00			20'000.00			
7 Canalisations des eaux mélangées	55'000.00				7'000.00		
8 Bordures et pavage	8'000.00						
9 Revêtements bitumineux	45'000.00						
10 Travaux ferroviaires	20'000.00			5'000.00			
11 Carrière et décharge	y.c.			8'500.00			
12 Divers (mesures HAP, ...) et imprévus	16'000.00			14'000.00			
13 Honoraires géomètre (Relevés conduites, abornement)	9'000.00			9'000.00			
14 Honoraires ingénieurs, administratif (permis), preuves à futur	72'900.00			72'900.00	11'000.00		
Total	457'900.00	260'503.00	87'122.35	129'400.00	31'300.00	445'725.35	
TVA 8.10 %	37'089.90	21'100.75	7'056.90	10'481.40	2'535.30	36'103.75	
Total TTC (arrondi)	495'000.00	280'000.00	95'000.00	140'000.00	35'000.00	480'000.00	
Assainissement	110'000.00	119'000.00		27'000.00	-10'000.00	136'000.00	TTC
Alimentation en eau	315'000.00	131'000.00	94'000.00	77'000.00	-14'000.00	288'000.00	TTC
Electricité	60'000.00	32'000.00		36'000.00	-10'000.00	58'000.00	TTC

Non-inclus:

- Frais et intérêts des emprunts bancaires.